

Dodatok č. 1 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš**“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Malý Šariš
Sídlo: Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš
V zastúpení: Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Vo veciach zmluvy: Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Vo veciach technických.
Bankové spojenie: .
IBAN:
IČO: 00327441
DIČ : 2020543239
Web: www.malysaris.sk
e-mail: malysaris@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:

Názov: **ZEPO, spol. s r. o.**
Sídlo: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
IČO: 36202053
DIČ: 2020040341
Kontakt: 056/6884832
Web: www.zepo.sk
e-mail: zepomi@stonline.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa , (ďalej iba „ zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 1 **Úvodné ustanovenia, odsek 1.6 sa pôvodné znenie ruší.**
2. V článku 4 **Čas vykonávania diela, odsek 4.6 sa pôvodné znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením:** Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi

dielo v lehote **3 kalendárne mesiace** odo dňa prevzatia staveniska, ak sa v tomto článku neuvádza inak.

3. **Príloha č. 3** – Harmonogram prác v kalendárnych dňoch sa pôvodná príloha ruší a nahrádza sa novou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v 6 vyhotoveniach, zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia, objednávateľ dostane štyri vyhotovenia.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je príloha s názvom :Harmonogram prác v kalendárnych dňoch;
4. Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 08.10.2018
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Michalovciach dňa 16. 9. 2019
Za zhotoviteľa

SPOL. S R.O.
Právnym 16
07 01 Michalovec
IČO: 36202053
IČPH: SK2020040347
-1

V HALUY SARAY dňa 16.09.2019
Za objednávateľa



Harmonogram stavebných prác


Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš

Objednávateľ: Obec Malý Šariš

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o. Michalovce

Práce	Časová os mesiace																																	
	1. mesiac										2. mesiac										3. mesiac													
	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA																																		
SO.01 - SADOVÉ ÚPRAVY																																		
SO.02 - PRVKY ODDYCHOVEJ A RELAXAČNEJ ZÓNY																																		
SO.02.1 - Coodník																																		
SO.02.2 - Oplotenie																																		
SO.02.3 - Mobilizácia																																		
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVBY																																		

V Michalovciach dňa : 09/2018
Ing. Viktor JOZEF , tel.: 0903 904 708



A A
S.M.