

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 6/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Malý Šariš**
Sídlo: **Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov**
IČO: **00 327 441**
DIČ: **2020543239**
V zastúpení: **Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: **Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
 vo veciach technických: **Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK06 5600 0000 0004 1953 4001**
Telefón: **051 / 771 16 01**
E-mail: **malysaris@stonline.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **NanoGT.sk, a. s.**
Sídlo/Adresa: **Drieňová 34, 821 02 Bratislava**
IČO: **47565276**
DIČ: **2024030437**
IČ DPH: **SK2024030437**
V zastúpení: **Ing. Eva Molčanová, predseda predstavenstva**
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: **Peter Molčan**
 vo veciach technických: **Marián Kurhajec**
Bankové spojenie: **Tatra Banka a.s.**
IBAN: **SK06 1100 0000 0029 4307 1479**
Telefón: **0959 063 458**
E-mail: **prevadzka@nanogt.sk**
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Bratislava I.**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5892/B**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa, ako aj objednávateľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii diela v zmluvnom termíne. Nepredvídané okolnosti spočívajú v nestálosti poveternostných podmienok (búrky a privalové dažde) a v technických problémoch pri realizácii stavby v úseku od 0,188 km, čiže vjazdu na pozemok p. Brkalu. Z toho dôvodu zhotoviteľ bol nútený prerušiť práce v tomto úseku. Tieto technické problémy boli zistené pri zemných prácach na základe ktorých bolo konštatované, že podľa pôvodnej projektovej dokumentácie nie je možné vstup do pána Brkalu realizovať, vzhľadom k neprimeranému výškovému rozdielu

vjazdu voči ceste II/3430 v správe VÚC – Správa a údržba ciest PSK a k zistenému jestvujúcemu podzemnému plynovému vedeniu. Z uvedeného dôvodu musí dôjsť k zmene smerového vedenia vjazdu a prekládke plynového potrubia.

Na základe uvedených skutočností a zápisu z kontrolného dňa konaného v zasadačke OcÚ Malý Šariš 31.7.2019 sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.2 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 2. Zmluvy bod 2:

- 2 Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 3 mesiacov dňa prevzatia staveniska.**

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

- 2 Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **dňa 18.03.2019**
Ukončenie realizácie (dodania): **do 31.08.2019**

Článok 4. Zmluvy bod 1:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi písomným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby).

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ v dvoch platbách na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi.

- a) Prvú platbu na základe vystavenej faktúry, ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi a objednávateľ ju odsúhlasí pri podpise tohto dodatku vo výške:

bez DPH za vykonané práce a dodávky	49.407,39 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	49.407,39 EUR
hodnota DPH 20 %	9.881,48 EUR

cena celkom vrátane DPH

59.288,87 EUR

slovom: päťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatosem eur a osemdesiatosem centov. Túto sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do desiatich dní od podpisu tohto dodatku.

- b) Druhú platbu uhradí objednávateľ zhotoviteľov na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi s doloženým súpisom riadne vykonaných prác a dodávok po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby) a to v cene v zmysle Zmluvy o dielo. Konečná fakturácia so zostatkovou cenou diela po súčte všetkých fakturácií nesmie presahovať celkovú cenu diela uvedenú v čl. 3 Zmluvy o dielo č.6/2018 uzavretej podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok 4. Zmluvy bod 8:

8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

8. Lehota splatnosti faktúr je 10 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

Tento dodatok č. 2 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Malom Šariši, dňa: 31.7.2019

V Prešove, dňa: 31.7.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Malý Šariš

NanoGT.sk, a. s.

Obec Malý Šariš
Obecný úrad Malý Šariš 104
080 01 Prešov
IČO: 00327441 DIČ: 202054325


greentechnology
NanoGT.sk, a.s. ①
Drieňova 34, Bratislava 821 02
IČO: 47 565 276, DIČ: 2024030437

Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

Ing. Eva Molčanová
predsedkyňa predstavenstva