uzatvorenej podl'a § 269 a nasl. Obchodného zadkonnika zakona & 513/1991 Zb. v zneni
neskorSich predpisov na stavbu: ,,Budovanie prvkov zelenej infrastruktiiry v obci Maly

DODATOK ¢é.2

k zmluve o dielo zo dria 8.10.2018

Saris«
Zmluvné strany
1. Objednavatel’:
Néazov: Obec Maly Sari§
Sidlo: Maly Sari§ 104, 080 01Maly Saris
V zastupeni: Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Vo veciach zmluvy: Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Vo veciach technickych.
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 00327441
e 2020543239
Web: www.malysaris.sk
e-mail: malvysaris(@stonline.sk
( d’alej len ,,Objednavatel )
2. Poskytovatel’
Nazov: ZEPO, spol. s r. o.
Sidlo: Priemyselna 16, 071 01 Michalovce
Zastupeny: Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
ICO: 36202053
DIC: 2020040341
Kontakt: 056/6884832
Web: www.zepo.sk
e-mail: zepomi(@stonline.sk

( d’alej len ,,Zhotovitel** )



Zmluvné strany sa dohodli na dodatku €. 2 k Zmluve o dielo zo dita 8.10.2018 na zhotovenie
stavby ,,Budovanie prvkov zelenej infrastruktiiry v obci Maly Saris*, ktory zohladiiuje
nasledujice zmeny:

Clanok 4

Cas vykonavania diela
4.6. Termin Ukondenia: 31.3.2020
Termin ukoncenia sa meni z dévodu nepriaznivého pocasia.

Tento dodatok nadobuda ti¢innost diiom podpisu obidvoch zmluvnych partnerov.
Dodatok ¢.2 je vypracovany v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise
obidve zmluvné strany obdrZia po 1 vyhotoveni.

Dodatok €.2 k Zmluve o dielo je neoddelitel'nou su¢astou Zmluvy o dielo
zo dila 8.10.2018.
Ostatnée body Zmluvy o dielo ostavaju nezmenené.

.0, X[l 26 it

V Michalovciach dia ......000.. 00
S

1
Za zhotovitela Za objednavatela

V Malom Sarigi dita .00
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