

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO Č. 6/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Malý Šariš**
Sídlo: **Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov**
IČO: **00 327 441**
DIČ: **2020543239**
V zastúpení: **Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: **Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
 vo veciach technických: **Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK06 5600 0000 0004 1953 4001**
Telefón: **051 / 771 16 01**
E-mail: **malysaris@stonline.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **NanoGT.sk, a. s.**
Sídlo/Adresa: **Drieňová 24, 821 02 Bratislava**
IČO: **47565276**
DIČ: **2024030437**
IČ DPH: **SK2024030437**
V zastúpení: **Ing. Eva Molčanová, predseda predstavenstva**
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: **Peter Molčan**
 vo veciach technických: **Marián Kurhajec**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank, a.s.**
IBAN: **SK09 1111 0000 0012 9612 5009**
Telefón: **0959 063 458**
E-mail: **prevadzka@nanogt.sk**
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Bratislava I.**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5892/B**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii diela v zmluvnom termíne.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 2. Zmluvy:

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 3 mesiacov dňa prevzatia staveniska.**
3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť riadnemu plneniu (realizácii) predmetu zákazky (plnenia zmluvy) sa doba realizácie predĺži o nevyhnutnú dobu po odsúhlasení technickým dozorom investora (stavebným dozorom verejného obstarávateľa).
4. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
5. Miesto dodania (realizácie) predmetu zmluvy – Obec Malý Šariš, parc. č. E – 1070/1, 8/1, 8/2, 6, 7, C – 894/1, 606/1, 606/2, 901/3, k. ú. Malý Šariš.

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **dňa 18.03.2019**
Ukončenie realizácie (dodania): **do 31.07.2019**
3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť riadnemu plneniu (realizácii) predmetu zákazky (plnenia zmluvy) sa doba realizácie predĺži o nevyhnutnú dobu po odsúhlasení technickým dozorom investora (stavebným dozorom verejného obstarávateľa).
4. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
5. Miesto dodania (realizácie) predmetu zmluvy – Obec Malý Šariš, parc. č. E – 1070/1, 8/1, 8/2, 6, 7, C – 894/1, 606/1, 606/2, 901/3, k. ú. Malý Šariš.

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Malom Šariši, dňa: 14.06.2019

V Prešove, dňa: 14.06.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Malý Šariš

NanoGT.sk, a. s.

Obec Malý Šariš
Obecný úrad Malý Šariš 104
080 01 Prešov
IČO: 00327441 DIČ: 2020543239
- 2 -


NanoGT.sk, a.s. ①
Drieňova 34, Bratislava 821 02
IČO: 47 565 276, DIČ: 2024030437

Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

Ing. Eva Molčanová
predsedkyňa predstavenstva



V. Z.
