

Dodatok č. 1

k Zmluve č. 04/2021 o poskytovaní technickej služby

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Odberateľ:

Názov: **Obec Malý Šariš**
Adresa: Malý Šariš 104
PSČ: 080 01
Obec: Malý Šariš
IČO: 00327441
IČ DPH(DIČ): 2020543239

Zastúpený: Mgr. Stanislav Mathia
Funkcia: starosta obce

(ďalej len „odberateľ“)

Dodávateľ:

Názov: **PcProfi, s.r.o.**
Adresa: Fintická 119
Prevádzka: Sládkovičova 1
PSČ: 080 01
Obec: Prešov
IČO: 44685173
IČ DPH(DIČ): SK2022803233
Číslo licencie (473/2005 Z.z.):PT 001312
Obchodný register: Okresný súd v Prešove - vložka číslo: 21414/P
Bankové spojenie: SK5275000000004007642768
Zastúpený: Peter Kraččík
Funkcia: konateľ

(ďalej len „dodávateľ“)

Článok 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu realizovaných prác. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o poskytovaní technickej služby č. 04/2021 nasledovne:

Článok 2

V článku 3. **Predmet zmluvy sa pôvodný bod 2.** nahrádza novým znením a to nasledovne:

2. Špecifikácia predmetu zmluvy sa rozdeľuje na dve samostatné fakturované položky:

a)

1. Starlight kompaktná IP kamera Dahua 5 Mpx s motorickým zoom 2,7–13,5 mm IP 67 IR50..... 1ks
2. Kompaktná IP kamera Dahua 5 Mpx 2,8 IP 67 IR80..... 5ks
3. DAHUA PFA121 límec..... 1ks
4. DAHUA PFA130-E límec..... 5ks
5. Disk 4000GB 24/7..... 1ks
6. DAHUA NVR4216-16P-4KS2 IP 16 kanálové NVR..... 1ks
7. HP 1820 24G PoE switch 1ks
8. Pomocný inštalčný materiál..... 1ks

b) 1. Montáž a inštalácia zariadenia..... 1ks

Článok 3

V Článku 4. Realizácia sa pôvodný bod 3 b) čas realizácie nahrádza novým znením a to nasledovne:

3. b) Čas realizácie: 1. polrok 2022.

Odôvodnenie zmeny času realizácie:

Vzhľadom k vzniknutým prekážkam (pandemické príčiny ochorenia koronavírusu a zhoršenie poveternostných podmienok spôsobilo neskoršie odovzdanie stavebných prác – zateplovanie objektu Obecného úradu, Malý Šariš) nebola možná inštalácia kamier v termíne uvedenými v Zmluve o poskytovaní technickej služby č. 04/2021 uzavretej 17.8.2021.

Článok 4

V Článku 9. Úhrady faktúr sa pôvodný bod 1 nahrádza novým znením a to nasledovne:

1. Úhrada za realizáciu sa uskutoční na základe dvoch faktúr vystavených dodávateľom podľa Článku 3 nasledovne:
 - a) materiál podľa bodu 2a) – faktúra vystavená v decembri 2021 na čiastku**3043,20 eur s DPH**,
 - b) montáž a inštalácia zariadenia podľa bodu 2b) na čiastku**720,- eur s DPH** bezprostredne po ukončení realizácie – inštalácii kamier.

Článok 5

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy č. 04/2021 o poskytovaní technickej služby, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy č. 04/2021 o poskytovaní technickej služby je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po jednom vyhotovení.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na stránke obce.

V Malom Šariši, dňa: 21.12.2021

V Prešove, dňa: 21.12.2021


Za odberateľa:

Za dodávateľa:

Obec Malý Šariš

Obec Malý Šariš
Obecný úrad Malý Šariš 104
080 01 Prešov
IČO: 00327441 DIČ: 2020543239

PcProfi, s.r.o.

 PcProfi
Fintická 119, 080 06 Prešov
IČO: 44 585 173
DIČ: 2022609263
IČ DPH: SK2022603233
(meno a podpis)

Mgr. Stanislav Mathia
Starosta obce